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Projektets vision 
Vi ønsker en efteruddannelse for gymnasielærere og ­
bibliotekarer, som sætter dem i stand til at facilitere udvikling 
af gymnasieelevers informationskompetence, for at øge kvaliteten 
af fremtidens ressourcer, der skal sikre akademisk arbejde og 
vidensproduktion 
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Præsentation af projektet 
 
I  2005  startede  en  ny  årgang  af  gymnasieelever  under  den  nuværende  gymnasiereform. 
Gymnasiereformen stiller krav til kvalificeringen af gymnasielevers informationskompetence, 
men hvor tydeligt fremtræder dette krav i reformen?  Uanset tydeligheden stiller de nye krav 
som  udgangspunkt  mange  gymnasielærere  og  gymnasiebibliotekarer  over  for  nye 
udfordringer,  og  behovet  for  et  efteruddannelsestilbud,  der  styrker  lærernes  og 
ibliotekarernes kompetencer på området, er presserende. b
 
På  baggrund  af  denne  situation  har  Danmarks  Pædagogiske  Universitetsskole  (DPU)  og 
Danmarks  Pædagogiske  Bibliotek  (DPB)  i  samarbejde med  Det  Informationsvidenskabelige 
Akademi  (IVA  –  tidligere  Danmarks  Biblioteksskole)  lavet  et  forarbejde  til  at  udbyde  en 
efteruddannelse  for gymnasielærere og  ‐bibliotekarer med henblik på at kunne  facilitere en 
udvikling  af  gymnasieelevers  informationskompetence.  Projektet  har  bestået  i  at  skabe 
overblik  over  viden  på  området  og  denne  viden  har  nu  udmøntet  sig  i  en  delrapport,  et 
ebatoplæg, en konference, medieomtale, artikler, et curriculum og nærværende slutrapport. d
 
DPU, DPB og IVA har gerne med projektet villet understrege den langsigtede betydning af en 
styrkelse  af  gymnasielærernes,  ‐bibliotekarernes  og  i  sidste  ende  unges 
informationskompetence. Undersøgelser viser tydeligt, at de bedste universitetsstuderende er 
dem, der er kompetente i metodisk udvælgelse, håndtering og evaluering af information. Med 
det i mente er universiteterne og den fremtidige vidensproduktion afhængig af sin fødekæde, 
og opkvalificeringen af unge  skal  senest  ske  i  løbet af den gymnasiale uddannelse. Ellers er 
der  overhængende  fare  for,  at  store  dele  af  en  generation  af  unge  får  en  utilstrækkelig  og 
verfladisk informationsadfærd i forhold til at mestre et kompetent studieforløb. o
 
Behovssituation 
Udfordringerne  inden  for  informationskompetence  –  forstået  som  praksis,  hvor  læring  og 
informationssøgning knyttes sammen i en vidensskabende proces – er mange. Men i forhold 
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til informationskompetence som kontekstforbundet praksis er de til enhver tid tæt forbundet 
med: 
• Den nye kontekst, som den enkelte uddannelses-, medie- eller skolekultur udgør på det 
pågældende tidspunkt. 
• De nye medier – det vil sige de medier, som man på definerer som nye eller kommende 
vidensmedier på det pågældende tidspunkt. 
• De regler og gode vaner og normer, der anses for gyldige i forbindelse med omgang med og 
produktionen af viden på det pågældende tidspunkt. 
 
Ny   
På  den  gymnasiale  uddannelse  har  undervisere  og  bibliotekarer  behov  for  at  analysere  og 
reflektere over både  læringsmuligheder og barrierer  ved de nye vidensmedier. Der  er også 
brug  for  refleksion  over  unges  veje  til  vidensdeling  og  skabelse  af  viden. Danske  rapporter 
(Aggerbeck  2006)  og  aktuelle  undersøgelser  (Rosenstand  2007)  peger  netop  på,  at 
samarbejdet  mellem  gymnasielærere  og  ‐bibliotekarer  kunne  bane  vejen  for  en  vellykket 
ntegration af de nye vidensmedier i faglige forløb, som gymnasielærere i høj grad efterlyser. 
kontekst
i
 
Nye medier 
De  traditionelle  vidensmedier  som  bogen,  tidsskriftet  og  opslagsværket  kan  vurderes 
kildekritisk på baggrund af velkendte kriterier. Det har undervisere  igennem årtier benyttet 
sig  af  og  derved  kunnet  sikre  undervisnings‐  og  projektopgavematerialets  kvalitet. Men  de 
nye  vidensmedier,  som  f.eks.  wikipedia,  blogs  og  digitale  tidsskrifter,  udvikler  sig  til 
idensbærere, som skabes i fællesskab af mange deltagere. 
 
v
 
Kildekritik og validitetskontrol 
Kontrollen med disse nyere mediers videnskvalitet skabes først efter at et indlæg er lagt ud, 
nemlig  i  den  kildekritik,  som  læserne  udfører,  eller  –  og  måske  mere  væsentligt  –  i  den 
valitets‐ og validitetskontrol, som skribenterne løbende udøver over for hinandens indlæg. k
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Dette  præger  også  gymnasielærernes  og  ‐bibliotekarernes  situation,  hvad  angår 
informationskompetence  i  relation  til  de  nye  vidensmedier.  Sædvanerne,  normerne  og 
reglerne  for  omgang med  disse  vidensbærende materialer  er  sat  til  debat.  Den  sædvanlige 
garanti  for en videnskvalitet er  ikke  længere  til  stede, og kriterierne  for, hvad der er viden, 
udvikler sig, fordi viden i nye vidensmedier konstant er under forandring. 
 
Sammenfattende har DPU, DPB og  IVA med projektet  villet  pege på,  at  der  er  behov  for  en 
systematisk afklaring af, hvordan gymnasieskolens undervisning og vejledning kan tage højde 
for  den  nye  kontekst  og  de  nye  medier  med  henblik  på  at  forbedre  elevernes 
informationskompetence,  herunder  kildekritiske  og  validitetssikrende  kompetencer. 
Projektet  har  haft  fokus  på,  hvordan  en  styrket  informationskompetence  opnås  gennem  at 
integrere brugen af nye medier i faglige og tværfaglige forløb, hvor der er et samspil mellem 
gymnasielæreren  og  gymnasiebibliotekaren  for  derigennem  at  give  eleverne  et  større 
æringsudbytte. l
 
Formål og realisering 
DPU,  DPB  og  IVA  vil  udvikle  et  kursus  for  gymnasielærere  og  ‐bibliotekarer,  der  kan 
understøtte  faciliteringen  af  udviklingen  af  deres  elevers  informationskompetence.  Med 
baggrund  i  projektpartnernes  kombination  af  informationsvidenskabelig  og  pædagogisk 
indsigt  er  der  skabt  et  overblik  over  området.  Dette  overblik  er  samlet  og  afprøvet  på  en 
erfaringsbaseret  praksis  hos  gymnasielærere  og  ‐bibliotekarer,  hvorigennem  det  videre 
arbejde  er  kvalificeret.  Samlet  er  dette  blevet  til  publiceringen  af  en  rapport,  og  i  den 
forbindelse er der afholdt en konference, som igen har kvalificeret det videre arbejde – nemlig 
denne  slutrapport  indeholdende  et  curriculum  –  på  baggrund  af  hvilket,  et  konkret 
fteruddannelsesudbud kan udarbejdes. e
 
Formål med projektet har med andre ord været: 
• 
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At undersøge status for informationskompetence i gymnasiet. 
• At undersøge gymnasielæreres og gymnasiebibliotekarers holdninger til og anvendelse 
af  nye  vidensmedier med  henblik  på  deres  læringsmæssige  og  videndelingsmæssige 
potentiale. 
• At  gøre  forarbejdet  til  udbud  af  en  efteruddannelse  for  gymnasielærere  og  ‐
bibliotekarer,  som  sætter  dem  i  stand  til  at  facilitere  udvikling  af  gymnasieelevers 
informationskompetence, for at øge kvaliteten af fremtidens ressourcer, der skal sikre 
akademisk arbejde og vidensproduktion.  
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Beskrivelse af projektforløbet 
 
Projektet  startede  primo  oktober  2009.  I  den  første  periode  blev  projektets  konkrete  form 
diskuteret og delvist fundet under opstartsmøder med forventningsafstemning, rollefordeling 
og allokering af ressourcer m.v.. Efterfølgende og frem til ultimo november blev der foretaget 
diverse søgninger på begrebet informationskompetence og relaterede begreber (se projektets 
delrapport,  som  beskriver  det  indledende  arbejde,  her 
https://pure.dpu.dk/ws/fbspretrieve/640/Delrapport_040310.pdf).  Fra  primo  december  til 
primo marts blev søgeresultater bearbejdet og rapporten Informationskompetence i gymnasiet 
– et detbatoplæg blev udarbejdet. Denne proces bestod i en indsnævring af søgeresultatet til 
den  litteratur,  der  kom  til  at  danne  grundlag  for  oplægget,  afklaring  af  rapportens  form, 
læsning af litteratur, diskussioner af litteratur samt en skriveperiode. I januar 2010 blev der 
afholdt  fokusgruppe‐interviews  med  gymnasielærere  og  gymnasiebibliotekarer  fra  Greve, 
Haslev,  Holstebro,  Nærum,  Svendborg,  og  Aurehøj  Gymnasium.  Formålet  med 
fokusgruppeinterviewene var, at få afprøvet det teoretiske grundlag rapporten opererer med 
på en erfaringsbaseret praksis. Resultatet kvalificerede de videre diskussioner af og arbejdet 
ed rapporten. m
 
Den 22. april 2010 blev projektets konference afholdt på DPU. Målgruppen  for konferencen 
var  primært  projektets  målgruppe 
(gymnasielærere  og  ‐bibliotekarer),  men  også 
andre  relevante  organisationer  med  tilknytning 
til  DEFF.  I  forbindelse  med  konferencen  blev 
projektets  rapport  publiceret. 
Deltagersammensætningen  for  konferencen  var 
følgende; bibliotekarer  (40 stk.),  gymnasielærere 
(13  stk.),  studerende  fra  Danmarks 
Biblioteksskole  og  Ph.d.‐studerende  fra 
forskellige  institutioner (7 stk.), andre  i  ledelses‐ 
ller konsulentstillinger (18 stk.). e
 
Se publikationen 
Informationskompetence i 
gymnasiet – et debatoplæg, 
programmet for konferencen, 
videostreaming af oplæg, slides 
og forslag til litteratur på 
projektets hjemmeside 
www.dpu.dk/info 
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 Talerne på konferencen var: 
• Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Biblioteker og Medier.  
• Dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet.  
• Lektor Trine Schreiber, IVA.  
• Prodekan for formidling Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet.  
• Lektor og forskningsleder Jette Hyldegaard, IVA.  
• Ph.d.-studerende Erik Kruse Sørensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, 
Syddansk Universitet.  
• Lektor Peter Kaspersen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk 
Universitet.  
• Professor Olof Sundin, Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.  
 
Efter konferencen er der i projektgruppen afholdt møder om udformningen af det curriculum, 
der skal danne grundlag for udbuddet af en konkret efteruddannelse. Se dette nedenstående 
nder ”Curriculum”.  u
 
Gennem hele projektforløbet har der været afholdt styregruppemøder for projektet. Formålet 
med  styregruppen  har  været  den  overordnede  koordination  af  projektet,  herunder 
organisationspolitiske spørgsmål, økonomi og projektets forløb. Styregruppen har bestået af 
Trine Schreiber (IVA), Hans Elbeshausen (IVA), Claus Holm (DPU), Jens Bennedsen (DPB) og 
Pia Hvid Tønnesen (DPB). 
 
Der har været samlet forskellige ressourcer til gennemførsel af projektet, herunder til opstart, 
delrapport,  fokusgruppeinterviews,  rapport,  konference,  curriculum  og  organisering. 
rojektdeltagerne i de forskellige grupper har været: P
 
• Lektor Trine Schreiber, IVA.  
• Lektor Hans Elbeshausen, IVA. 
• Prodekan for formidling Claus Holm, DPU. 
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• Overbibliotekar Jens Bennedsen, DPB. 
• Forskningsbibliotekar Annegret Freidrichsen, DPB. 
• Forskningsbibliotekar Vibeke Jartoft, DPB. 
• Forskningsbibliotekar Elina Maslo, DPB. 
 
• Projektleder Pia Hvid Tønnesen, DPB. 
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Evaluering 
Den  metode,  der  er  valgt  for  evalueringen  af  projektet,  er  målevaluering  ‐  også  betegnet 
resultatevaluering.  Kort  sagt  er  evalueringens  kriterium,  om  projektets  mål  er  nået. 
Baggrunden  for  valg  af  denne  type  evaluering  er  projektets  karakter.  Projektet  er  et 
forarbejde  til  udbud  af  en  efteruddannelse,  og  effekter  og  lignende  kan  endnu  ikke måles. 
Processen er  løbende blevet beskrevet  i  form af afrapportering som følge af, at projektet er 
delvist  finansieret gennem en ekstern bevilling, hvor dette er et krav. En målevaluering  ses 
erfor som den optimale metode.  d
 
Er målene nået? 
Da projektets mål  (jf.  projektansøgningen)  er  relateret  til  hele  visionen og  formålet med  at 
indlede  projektet  –  herunder  også  til  de  aktiviteter  og  effekter  der  ligger  efter  projektets 
afslutning – er det, der er målbart ved projektets afslutning, om projektets hovedaktiviteter er 
gennemført.  Se  bilag  1  for  detaljer.  Bilaget  viser  de  statusrapporter,  der  er  løbende  er 
fleveret til DEFF i projektperioden. a
 
Aktivitet  Er aktiviteten gennemført? 
1. Informationskompetence‐taksonomier 
scannes og ’best practice’ undersøges 
Ja – se mere om arbejdet i projektets delrapport 
2. Delrapport om resultaterne af 
overbliksfasen udarbejdes og 
offentliggøres på internettet 
Ja – se rapporten her 
https://pure.dpu.dk/ws/fbspretrieve/640/Delrapport_040310.pdf 
3. Resultaterne udmøntes i en rapport, der 
publiceres i forbindelse med projektets 
konference 
Ja – læs rapporten på www.dpu.dk/info  
4. Fokusgruppeinterviews afholdes  Ja – er afholdt i januar 2010
5. Konference afholdes Ja – er afholdt i april 2010
6. Gymnasielærernes nuværende 
kompetencer og holdninger til 
informationskompetence og 
vidensmedier afklares 
Ja – gennem undersøgelser, fokusgruppeinterviews og debat på 
konference er der dannet et indtryk af området, som ligger til 
grund for det videre arbejde 
7. Gymnasielever inddrages og deres 
kompetencer og holdninger til området 
undersøges 
Nej – se mere under afsnit ”Barrierer” 
8. Med udgangspunkt i den publicerede 
rapport analyseres den samlede empiri 
og curriculum for 
efteruddannelsesudbuddet udarbejdes 
Ja – se mere under afsnit ”Curriculum” 
9. Slutrapport udarbejdes  Ja – nærværende rapport
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Succeskriterier 
Projektets succeskriterier er relateret dels til gennemførslen af hovedaktiviteterne og dels til 
hele  visionen  bag  projektet.  Relateret  til  det  sidste  er  selve  udbuddet  af  efteruddannelsen, 
som  ligger  efter  projektets  afslutning.  De  to  kriterier,  der  er  relateret  hertil  – 
efteruddannelsesforløb  udarbejdes  og  kursusforløb  udbydes  –  er  endnu  ikke  opfyldt.  Se 
edenstående under ”Barrierer og erfaringer” hvorfor.   Succeskriterierne er følgende: n
 
• Delrapport udarbejdes. 
• s. Fokusgrupper oprette
• Konference afholdes. 
• Curriculum udarbejdes. 
• darbejdes. Efteruddannelsesforløb u
• . Slutrapport udarbejdes
• Kursusforløb udbydes. 
 
Barrierer og erfaringer 
Inden  projektet  for  alvor  gik  i  gang  –  i  ansøgnings‐  og  opstartsprocessen  –  var  der  i 
projektgruppen en  forventning om, hvordan projektet  skulle  forløbe. Denne  forventning gik 
på at der udarbejdet state‐of‐the‐art‐reviews af begrebet informationskompetence. Når disse 
var  fundet  og  gennemgået,  var  der  et  klart  grundlag  for  det  videre  arbejde  og 
rapportstrukturer m.v. var blot formaliteter, der skulle træffes beslutning om i gruppen. Det 
viste  sig  dog,  at  begrebet  bliver  brugt  om  mange  forskellige  forhold  relateret  til 
informationskompetence, og at der ofte i anvendelsen af det ikke er tale om en kompetence, 
men om mange andre og meget forskellige begreber. For at kunne efterfølge det overordnede 
formål  med  projektet  blev  omdrejningspunkt  for  rapporten  Informationskompetence  i 
gymnasiet – et debatoplæg mod forventning, hvordan begrebet kan anskues i sig selv. Denne 
proces  krævede  flere  ressourcer  i  form  af  højere  mødefrekvens  og  flere  mandetimer  end 
forventet. Dette alene betragtes som en barriere i forhold til gennemførslen af projektet. Selve 
processen  var  meget  lærerig  for  de  deltagende  organisationer  og  de  diskussioner  og  det 
arbejde  den  affødte,  er  et  uvurderligt  grundlag  for  at  nå  det  endelige  mål  for  projektet  – 
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nemlig at udvikle af en efteruddannelse for gymnasielærere og ‐bibliotekarer, som sætter dem 
 stand til at facilitere udvikling af gymnasieelevers informationskompetence. i
 
I  projektgruppen  var  der  en  forventning  om  en  større  interesse  for  elevernes 
informationskompetence  hos målgruppen  af  gymnasielærere.  Gymnasiebibliotekarerne  er  i 
høj grad interesseret i emnet, da det rammer lige ned i de udfordringer, de står med i deres 
praksis. Der var ikke en oplevelse af manglende interesse hos gymnasielærere, men at emnet 
konkurrerer med mange  andre  emner,  krav,  forventninger  og  ikke mindst  tiden.  Dette  ses 
som  en  af  projektets  og  det  videre  forløbs  store  udfordringer.  I  den  sammenhæng  er  der 
identificeret to poler: Den ene, hvor holdningen er, at informationskompetence udelukkende 
er noget, man ’henter’ på biblioteket, og ansvaret for udviklingen heraf hviler på bibliotekaren 
eller  den  enkelte  elev  selv.  Og  den  anden  pol,  hvor  holdningen  er,  at  udvikling  af 
informationskompetence er en naturlig del af et fag, og at den ikke er en særskilt kompetence, 
men  udgør  en  del  af  studiekompetencen  og  det  at  studere  i  det  hele  taget.  Her  betragtes 
ansvaret  som  et  fælles,  nemlig  at  underviseren  gennem  fagets  metode  gerne  i  samarbejde 
med  en  bibliotekar  har  ansvaret  for  at  udvikle  eleverne  informationskompetence,  at  den 
enkelte  elev  har  ansvar  (og mulighed  for)  at  udvikle  kompetencen  gennem  rent  faktisk  at 
benytte  de  ressourcer,  der  stilles  til  rådighed  og  sidst,  at  det  enkelte  gymnasium  gennem 
lovgivningen om studiekompetence i gymnasiet er forpligtiget, at denne udvikles. Disse poler 
ses som et udtryk  for  forskellige  lærerroller og er på den måde også knyttet  til den enkelte 
æreres opfattelse af sin egen rolle.  l
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I  rapporten  Informationskompetence  i gymnasiet – et debatoplæg er  grundlaget  identificeret 
for, at der skal ske udvikling af informationskompetencen gennem undervisningen og at der 
mere eller mindre eksplicit skal testes kvalifikationer på området ved gymnasiets eksamener. 
– Men det synes ikke nok. Hvordan får vi så gymnasielærere til at blive nysgerrige på emnet, 
så de får interesse for at inddrage det som en helt naturlig del af deres undervisning? Skal der 
nødvendigvis være en mere overordnet stategi for hele gymnasieområdet i form af lovgivning, 
der  regulerer  området  for,  at  det  får  mere  fokus  og  bliver  ’interessant’?  En  væsentlig 
erkendelse, i forbindelse med projektet, er, at der skal betydelig annoncering til for at nå ud til 
målgruppen  af  gymnasielærere,  og  at  personlige  kontakter  og  opfordringer  i  den 
sammenhæng er en meget væsentlig del af at få budskabet ud til målgruppen. 
 Som  nævnt  i  ovenstående  krævede  projektet  flere  ressourcer  i  form  af  mandetimer  end 
forventet. Dette gjorde at den planlagte  intervention med gymnasieelever måtte aflyses. Det 
ville  have  været  et  stort  aktiv  for  projektet  at  have  den  del  med,  men  på  baggrund  af  de 
indsamlede erfaringer med hvor lidt fokus området har i gymnasieskolen som sådan, var det 
urderingen, at det var det optimale område at skære på ressourceforbruget af mandetimer. v
 
Det konkrete udbud af efteruddannelsen ligger udenfor projektets ramme, men er relateret til 
visionen  bag.  Det  var  forventet  inden  projektstart  at  ved  projektets  afslutning,  var  der  et 
konkret  udbud  parat,  og  at  der  ville  blive  gennemført  to  kurser  i  efteråret  2010.  I 
projektansøgningen var der vist et  forventet budget for denne del, hvor forberedelse,  løn og 
omkostninger ved afholdelse var budgetteret  til  at kunne dækkes af deltagerindtægter. Ved 
projektets  afslutning  er  den  praktiske  planlægning  ikke  foretaget,  og  der  er  derfor  ikke  et 
konkret udbud parat. Det har to årsager. For det første, er vurderingen, at en væsentlig del af 
målgruppen ikke har særlig stor interesseret for emnet, som nævnt tidligere. Der kan derfor 
ikke stilles nogen garanti for, at deltagerindtægterne kan dække udgifterne ved forberedelse 
og  afholdelse,  da  deltagerantallet  alt  andet  lige  er  en  ubekendt  faktor.  For  det  andet,  er  de 
deltagende organisationers økonomiske og ressourcemæssige situation i øvrigt sådan, at der 
ikke  er mulighed  for  egenfinansiering  af  de udgifter,  der  ikke dækkes  af  deltagerindtægter. 
Det efterfølgende arbejde, efter projektets afslutning, afhænger derfor af, om der kan skaffes 
eksterne  midler  til  den  konkrete  forberedelse,  annoncering,  løn  til  undervisere  og  den 
praktiske  del  af  selve  afholdelsen.  På  den  baggrund  er  succeskriterierne  om  den  konkrete 
lanlægning og selve udbuddet ikke opfyldt. p
 
Produkter og resultater 
De konkrete produkter af projektet er, som tidligere nævnt, en delrapport, som giver en status 
på  området  og  dokumenterer  det  indledende  arbejde,  rapporten  Informationskompetence  i 
gymnasiet  –  et  debatoplæg,  en  konference  og  nærværende  slutrapport  indeholdende 
urriculum.  c
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Rapport 
Nedenstående  ses  sammenfatningen  for  rapporten  Informationskompetence  i gymnasiet – et 
detbatoplæg. Den viser de konklusioner, der drages for rapporten og lægger op til diskussion i 
n hverdag, hvor gymnasieelevers informationskompetence er relevant.  e
 
Informationskompetence  er  udråbt  som  det  21.  århundredes  –  det  digitale  samfunds  – 
nøglekompetence.  Samtidig  ved  vi  fra  udenlandske  og  danske  undersøgelser,  at  det  kniber 
med  at  udvikle  denne  kompetence  på  tilstrækkeligt  højt  niveau  –  for  tilstrækkeligt mange. 
Godt nok er mange mennesker  i stand til at google, men googling er  ikke godt nok. De mest 
bekymrede taler om, at vi er vidner til en digital analfabetisme. Er det tilfældet, står vi over for 
to presserende problemer:  
1) udvikling af en ny basisfærdighed på et for lavt niveau, og  
2) skabelsen af ulighed på linje med, hvad vi kender til, når vi diskuterer ulighed i 
orhold til læsefærdigheder. f
 
Men  hvorfor  er  uddannelsesinstitutionerne  –  fra  folkeskolen  over  gymnasieskolen  til 
videregående uddannelser  –  træge med hensyn  til  at  implementere brugen  af  it‐isenkram  i 
undervisnings‐  og  læringssammenhænge?  Er  vi  ofre  for  en  naiv  forestilling  om,  at 
tilstedeværelsen af it i sig selv vil skabe en kompetent brug af denne? Er det ren dovenskab – 
fra såvel læreres som elevers side – i forhold til at sætte sig ind i de muligheder, nye medier 
giver for at søge information og viden? Eller er det en kombination af dumhed og dovenskab, 
som er på spil? Svært at svare på. For det er en lige så stor myte, at IT er negativ i sig selv som, 
at  IT’s  blotte  tilstedeværelse  skulle  være  positiv  i  sig  selv  –  ikke  alle  unge  fra  google‐
enerationen er specielt IT‐kyndige! Men hvad er så på spil? g
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Oplæggets  del  1  foreslog  at  se  nærmere  på  grundlæggende  forskellige  tilgange  til 
informationskompetence  for  at  få  øje  på  de  konflikter,  der  kan  være  blokerende  for  en 
udvikling  af  en  sådan  kompetence  på  højt  niveau.  Konkret  beskriver  oplægget  en 
undervisningsdiskurs og en læringsdiskurs som to vidt forskellige – og til tider – konfliktende 
måder at forstå informationskompetence på. I hvilket omfang bliver den enkelte elevs brug af 
–  og  læring  ved  hjælp  af  –  nye  søgemedier  for  eksempel  hæmmet  af  en  klassisk 
undervisningsdiskurs,  hvor  lærere  og  bibliotekarer  på  forhånd  har  defineret,  hvad  der  er 
væsentlig og interessant information og viden for elever? Og endnu mere generelt: Hæmmer 
en klassisk undervisningsdiskurs det danske samfunds bestræbelser på at uddanne moderne 
videnarbejdere, der mestrer en hurtigere og mere original omgang med information og viden? 
Under alle omstændigheder er det i en årrække blevet varslet, at vidensamfundet efterspurgte 
personer med kompetence til at samarbejde med andre om projekter – men hvad nu hvis den 
træge  gennemslagskraft  hænger  sammen  med  en  traditionel  undervisnings‐  og 
informationssøgningskulturs dominans? Under alle omstændigheder er det en forklaring, der 
nten supplerer eller erstatter dumheds‐ og dovenskabsforklaringen.  e
 
Oplæggets del 2 fokuserede på informationskompetence i gymnasieskolen. Også her ved vi fra 
undersøgelsen Gymnasieelever og biblioteker (Pors 2007), at langt de fleste gymnasieelever er 
enige  i,  at  de  foretrækker  at  søge  efter  information  og  litteratur  ved  hjælp  af  Google  eller 
andre  generelle  søgemaskiner.  Men  hvorfor  får  de  ikke  en  anden  opfattelse  i  gymnasiet? 
Hænger  det  sammen  med,  at  gymnasiet  ikke  har  en  tilstrækkelig  tydelig  –  tvingende  og 
sammenbindende  –  ambition  om  at  gøre  gymnasieelever  informationskompetente?  I 
oplægget bliver dette spørgsmål nærliggende, da der alene eksisterer en vejledende ambition 
om stadig større informationskompetence hen over de tre gymnasieår. Men hvorfor ikke have 
en  ambition  om  at  udvikle  gymnasiet  til  at  repræsentere  moderne 
informationssøgningskultur,  hvor  elever  først  bliver  informationskvalificerede,  siden  hen 
informationskompetente  for  til  slut  at  blive  informationskreative? Det  ville  formentlig  også 
bidrage  til  at  forny  gymnasiets dannelsesmålsætninger,  så  vi  kunne komme  til  at  tale  om,  i 
hvilket  omfang  gymnasiet  danner  den  myndige  medieborger  og  uddanner  det  lærende 
enneske, der kan håndtere et IT‐faciliteret studie‐ og videnarbejde.  m
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Ser  vi  på  forskellige  cases  fra  gymnasieskolen,  indikerer  de,  at  underviseren  stadig  har 
autoriteten  i  forhold  til  at  afgøre,  hvilke  informationer  der  har  troværdighed.  Eleverne 
anvender en traditionel måde at vurdere informationskilders troværdighed på, også selv om 
de  udmærket  kender  til  andre  digitale  mediers  alternative  publiceringsgrundlag  og  ‐
muligheder. Groft sagt er læsning af – og søgning i – hele bøger stadig den lærerautoriserede 
standard for processen, før en danskopgave skrives, i hvert fald for så vidt tiden tillader det. 
Det skaber almendannede elever, men skaber det studie‐ og informationskompetente elever 
parate til det 21. århundredes digitale samfund?  
 Med  ovenstående  sammenfatning  er  det  klart,  at  der  må  skabes  mere  fokus  på 
informationskompetence  i  gymnasiet.  Hvordan  gør  man  så  det?  Et  bud  kan  være  gennem 
efteruddannelse, som projektet her ligger op til. Men hvordan opbygges en efteruddannelse så 
effekten bliver en udvikling af gymnasieelevers informationskompetence? Nedenstående ses 
projektgruppens bud på  et  curriculum  som både  favner  resultaterne  relateret  til  projektets 
formål  (status  for  informationskompetence  og  gymnasielæreres  og  gymnasiebibliotekarers 
holdninger  til  og anvendelse af nye vidensmedier med henblik på deres  læringsmæssige og 
videndelingsmæssige  potentiale)  og  behovssituationen  (tidligere  defineret  under 
overskrifterne Ny kontekst, Nye medier og Kildekritik og validitetskontrol). 
 
Curriculum 
Efteruddannelsens målgruppe  er  gymnasielærere  og  ‐bibliotekarer  tilknyttet  som  temas  til 
AT‐forløbene  i  gymnasiet.  Da  det  ikke  er  alle  gymnasier,  der  har  bibliotekarer,  er  det 
ønskeligt, om det enkelte gymnasium vil engagere den eller de lokale folkebibliotekarer, der 
servicerer gymnasieeleverne. Eller omvendt – et  folkebibliotek ser efteruddannelsen og kan 
pfordre det lokale gymnasium til at deltage.  o
 
Formålet  med  uddannelsen  er  at  give  en  generel  introduktion  til  området 
informationskompetence,  udmøntet  i  praksisorienteret  undervisning  og  gruppearbejde,  der 
kan  bidrage  til  at  forbedre  gymnasiernes  AT‐forløb.  Forventningen  er,  at  efteruddannelsen 
udbydes  fire  gange  og  målet  er,  at  der  deltager  fem  teams  af  fire  personer  pr.  gang. 
fteruddannelsens varighed er på fire kursusdage og har følgende indhold: E
 
”Fra Google til gode AT­forløb” 
D
 
ag 1 
• Velkomst 
• Informationskompetence i gymnasiet – hvorfor? 
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Formiddag: ”Fra Google til…” 
Nettet  all  around.  Hvad  kan  Google  og  hvad  kan  Google  ikke?  Hvordan  bliver  AT‐forløbet 
edre med og uden Google? b
 
Eftermiddag: ”…bedre AT‐forløb” 
• Videnskabsteori på tværs. Hvordan opfattes og håndteres videnskabsteori hen over de 
tre fakulteter i AT‐forløb? Hvordan er dit syn på ’de andre’? Hvilke undervisnings‐ og 
læringsdiskurser knytter det an til? 
 
Dag 2 
 
Formid  dag: Didaktisk brug af e‐ressourcer 1 
• Præsentation  og  anvendelse  af  tre  teknologier  (podcasts,  smartbord,  databaser, 
programmer til interaktion mellem lærere/bibliotekarer og elever) 
 
Eftermiddag: AT‐forløb udsat for e‐didaktik 1 
• Arbejde i teams omkring medbragte AT‐forløb. Forløbene skal enten planlægges eller 
der  skal  ske  en  genfremstilling  af  allerede  eksisterende  forløb.  Teams’ne  vil  have 
mulighed for sparring og vejledning af undervisere under arbejdet. 
 
Dag 3 
 
Formid  dag: Didaktisk brug af e‐ressourcer 2 
• Præsentation  og  anvendelse  af  tre  (andre)  teknologier  (podcasts,  smartbord, 
databaser, programmer til interaktion mellem lærere/bibliotekarer og elever) 
 
Eftermiddag: AT‐forløb udsat for e‐didaktik 2 
• Arbejde  i  teams  omkring  medbragte  AT‐forløb  fortsættes.  Formiddagens  indlæg 
omsættes til at kunne anvendes i praksis i undervisning og vejledning vedr. AT‐forløb i 
de enkelte teams. 
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Dag 4 
 
For rmiddag: AT‐fo løb i spil 
• Præsentation  af  AT‐forløb  i  henholdsvis  1g.,  2.g  og  3.g.  fra  de  enkelte  teams. 
 kritik fra undervisere. Konstruktiv
• Afslutning 
 
På  efteruddannelsen  vil  der  være  undervisere  både  fra  DPU  og  IVA  (Det 
informationsvidenskabelige akademi ‐  tidligere Danmarks Biblioteksskole), men forventeligt 
gså fra Aalborg Universitet. o
 
Afholdelsens  af  selve  efteruddannelsen  forventes  faciliteret  at  IVA’s  kursus‐og 
konsulentafdeling.  Afdelingen  har  erfaring med  den  praktiske  side  af  afholdelsen  af  denne 
ype uddannelse for hele biblioteksområdet. t
 
Sammenfatning 
Ovenstående har  gennem projektet udviklet  sig  til  et  tilfredsstillende  resultat og  samlet  set 
har  processen  været  en  god udfordring  for  organisationerne  og deltagerne på projektet.  At 
forløbet  ikke  har  været  præcis  som  forventet,  er  blevet  udnyttet  som  et  kreativt 
mulighedsrum  og  grobund  for  organisatorisk  læring.  Det  er  ønskeligt,  at  produkterne  kan 
overføres  til  andre  organisationer,  der  kan  få  lyst  til  at  arbejde med  området  og  eventuelt 
bygge ovenpå projektets  resultater. Curriculum står  til  fri afbenyttelse og projektdeltagerne 
videregiver  gerne  den  opnåede  erfaring,  svarer  på  spørgsmål  og  uddyber  det  tilgængelige 
materiale. 
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Formidling af projektets resultater 
De  konkrete  resultater  nævnt  ovenstående  er  alle  formidlet  til  offentligheden.  Delrapport, 
rapport  og  vides  mulig  dokumentation  for  konferencen  ligger  tilgængelig  på  nettet  og 
konferencen åben for alle. Der er fra projektet indsendt artikler til fagbladet Gymnasielæreren 
og der har været bragt en artikel  i  fagbladet Bibliotekspressen. Efteruddannelsen bliver  i  sig 
selv et udtryk for projektets resultater. Endvidere har der været nedenstående omtale: 
 Omtale, anmeldelser og artikler 
Alle links er lokaliseret den 14. juni 2010 
 
Uddannelse.blogspot.com 
http://uddannelse.blogspot.com/2010/04/googling‐er‐ikke‐nok‐i‐gymnasiet‐gr.html 
 
Projekt EXAKT, Sverige ‐ (Se under Dansk konferens 22. april) 
http://projektexakt.wordpress.com/ 
  
Gymnasieskolen:  
http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=23911 
 
Globale gymnasier: 
http://www.globalegymnasier.dk/?p=907 
 
Spilskole.dk 
http://www.spilskole.dk/bloggen/itemlist/tag/Digital%20dannelse 
 
EMU – relevant forskning: 
http://www.emu.dk/gym/fag/al/nyheder/forskning.html 
 
 
Desuden citeret (
Bibliotekspressen 
debat etc.): 
http://www.bibliotekspressen.dk/Bladet/2010/6/Debat.aspx 
 
Bibliotekarforbundet 
http://www.bf.dk/PdfViewer.aspx?url=http://www.bf.dk/sitecore/content/Bibliotekspressen/Blad
et/2010/6/Debat.aspx 
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Viden Danmark 
http://www.videndanmark.dk/nyhedsbreve/Februar2_2010.htm 
 
Trykte medier 
Jest, Morten (2010) Omtale: ”Debatoplæg: Googling er ikke nok – heller  ikke i gymnasiet”.  I: 
Gymnasieskolen, nr. 9, s. 18 
Holst,  Charlotte  (2010)  ”Google  giver  ukritiske  elever”.  I:  MetroXpress,  torsdag  d.  20.maj 
010, s. 6 2
 
Delrapporten er omtalt og citeret i: 
Styrelsen  for  Bibliotek  og  Medier  (2010)  Folkebibliotekerne  i  vidensamfundet.  Rapport  fra 
Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, København 
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensa
mfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf 
 
Artikel 
Schreiber,  Trine  og  Tønnesen,  Pia  Hvid  (2010).  ”Googling  er  ikke  nok  –  heller  ikke  i 
ymnasiet.” I: Bibliotekspressen, nr. 13. g
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Konklusion 
Hvis informationskompetencen – som en del af studiekompetencen – skal udvikles hos danske 
gymnasieelever,  må  der  øget  fokus  på  området.  Med  projektet  relateret  til  nærværende 
slutrapport  vil  projektgruppen  gerne  understrege,  at  en  lovgivningsmæssig  præcisering  vil 
unne bidrage til en udvikling af gymnasieelevers informationskompetence.  k
 
Informationskompetence er et kendt begreb for enhver bibliotekar, men for gymnasielærerne 
er det ukendt eller relativt nyt. Er begrebet ukendt, er det muligt, at der i et eller andet omfang 
er fokus på informationskompetence, men ikke som en særskilt kompetence, der skal opøves 
eller udvikles. Gymnasielærere vurderes af projektgruppen at se sig selv stillet overfor krav 
og  ressourcepres,  således at udvikling af  informationskompetence  ikke rangerer  særlig højt 
på prioriteringslisten over områder, hvor der i en gymnasiehverdag skal ske undervisning og 
æring, hvis bevidstheden på området overhovedet er til stede. l
 
I  relation  til udvikling af  informationskompetence hos danske gymnasieelever er der derfor 
brug for to ting. For det første er der brug for et øget fokus på, at informationskompetencen 
hos gymnasieleverne er for ringe. Det bliver ganske enkelt for svært for nogle af eleverne at 
gennemføre  en  uddannelse  og  det  påvirker  deres  muligheder  for  et  videre  studieforløb. 
Kvaliteten af det  fremtidige akademiske arbejde og vidensproduktion bliver som følge heraf 
influeret. I forlængelse af dette er der brug for handling. Handling på det enkelte gymnasium. 
Denne handling ville være et krav, hvis der skete en præcisering af lovgivningen om udvikling 
f studiekompetencen – og herunder informationskompetencen – på de danske gymnasier.  a
  22
 
Projektet, som denne slutrapport relaterer sig til, er et forarbejde til en efteruddannelse som i 
sidste  ende  skal  bidrage  til  at ændre  tendensen  til  et manglende  fokus  og  prioritering  og  i 
sidste  ende  handling  i  forhold  til  at  udvikle  gymnasieelevers  informationskompetence. 
Projektgruppen vil  arbejde  intenst på  at  finde  finansiering  til  at  konkretisere  idéerne  til  en 
efteruddannelse og herigennem søge at indfri ønsket udtrykt i projektets vision: ”Vi ønsker en 
efteruddannelse  for gymnasielærere og  ­bibliotekarer,  som  sætter dem  i  stand  til at  facilitere 
udvikling  af  gymnasieelevers  informationskompetence,  for  at  øge  kvaliteten  af  fremtidens 
ressourcer, der skal sikre akademisk arbejde og vidensproduktion”. 
Perspektivering 
Fra  projektets  start  var  der  en  forventning  om  en  intervention  med  elever  fra  danske 
gymnasieskoler. Da projektet udviklede sig som ovenstående beskriver – herunder at fokus på 
informationskompetence  er  i  skarp  konkurrence  med  andre  krav  og  elementer  i 
gymnasielærernes  praksis  –  blev  interventionen  valgt  fra.  Det  var  vurderingen,  at  fokus  i 
projektet i højere grad skulle være på selve begrebet og på at få udviklet et godt, tidssvarende 
og  relevant  kursus  for  bibliotekarer  og  lærerteams  tilknyttet  AT‐forløbene  i  gymnasiet. 
Projektgruppen har i høj grad vægtet begrebet ud fra et læringsperspektiv og set det som en 
afgørende kompetence der  skal  udvikles  hos  de danske  gymnasieelever.  Af  denne  grund  er 
er på sigt belæg for endnu et samarbejde, hvor denne del bliver projektets fokus.  d
 
Næste  skridt  er  en  vurdering  af  mulighederne  for  en  konkretisering  af  dette  projekts 
resultater. Som nævnt skal der  i  første omgang  findes  finansiering  til det videre arbejde, og 
her  vil  projektgruppen  i  første  omgang  indlede  samtaler  med  DEFF  om  endnu  en 
projektansøgning.  Det  er  endvidere  ønskeligt,  at  andre  organisationer  i  DEFF‐regi  er 
interesseret  i  at  arbejde  videre  med  projektets  resultater  og  eventuelt  udbyde  kurser  på 
aggrund af det. b
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Bilag 1 
 
Nedenstående  ses  i  skemaform den  løbende  status  på projektet,  der  i  projektperioden blev 
indsendt til DEFF. Skema A dækker perioden 1. oktober 2009 – 31. januar 2010. Da projektets 
hovedaktiviteter  blev  revideret,  er  hele  projektperioden  beskrevet  med  gennemførte 
aktiviteter samt forventede tidspunkter for kommende aktiviteter. Skema B dækker perioden 
1. februar 2010 – 31. maj 2010. Igen er der justeringer af hovedaktiviteter, så de forventede 
ktiviteter frem mod projektperiodens udløb er beskrevet med tidspunkt og indhold. a
 
A – Projektstatus for primo oktober 2009 – ultimo januar 2010 
Tidsplan  Hovedaktiviteter jf. ansøgning  Hovedaktiviteter ‐ revideret Realiseret og planlagt 
Start:  
Primo  
oktober 
2009  
• Informationskompetence‐
taksonomier  scannes 
(internationalt), og best practice 
undersøges 
 
• Delrapport  om  resultaterne 
af overbliksfasen udarbejdes 
 
1. Informationskompetence
taksonomier  scannes  og  ’best 
practice’ undersøges 
 
2. Delrapport om resultaterne 
af overbliksfasen udarbejdes 
Ad.  1.+2.  Ultimo  november  blev 
delrapporten over første fase af projektet 
offentliggjort  på  internettet.  (Se  mere 
her).  Første  fase  er  indledt  med  et 
systematisk  review  af  begrebet  (eller 
begreber  relateret  til) 
informationskompetence. Dette  review er 
gennemarbejdet  og  har  resulteret  i  en 
reduceret  referenceliste,  der  danner 
grundlag  for  projektgruppens  videre 
arbejde.  På  baggrund  af  gennemgang  af 
undersøgelser  og  anden  litteratur  er  der 
skabt  et  overblik  over  status  på 
informationskompetence i gymnasiet eller 
det, der internationalt svarer til gymnasie‐
niveau. Denne gennemgang har ført til en 
ændret arbejdsgang.  
Ad.  3.  I  stedet  for  et  beta  curriculum 
arbejder  projektgruppen  lige  nu  på  en 
rapport,  der  skal  publiceres  i  forbindelse 
med  projektets  konference.  Rapporten 
skal  i  sammenhæng  med  paneldebat  og 
andre  interventioner  danne  grundlag  for 
udarbejdelse af det endelige curriculum. 
Slut:  
Ultimo  
november 
2009 
Start:  
Primo  
december 
2009 
• Resultaterne  fra 
overbliksfasen  udmøntes  i  et 
curriculum 
3. Resultaterne  fra  overbliks‐
fasen  udmøntes  i  en  rapport, 
der  publiceres  i  forbindelse 
med projektets konference 
Slut:  
Ultimo  
februar 
2010 
Start:  
Primo  
marts 2010  
• Interventionsfasen  starter, 
og  der  nedsættes  fokusgrupper 
og  inviteres  til 
debatarrangementer. 
Konference afholdes. 
 
• Gymnasielærernes 
nuværende  kompetencer  og 
holdninger  til 
informationskompetence  og 
vidensmedier  afklares.  Ligeledes 
inddrages  den  sekundære 
målgruppe,  gymnasieleverne,  i 
denne  fase,  og  deres 
4. Interventionsfasen er  i gang 
og  fokusgruppeinterviews  er 
afholdt 
  
5. Konference afholdes 
 
6. Gymnasielærernes 
nuværende  kompetencer  og 
holdninger  til  informations‐
kompetence  og  vidensmedier 
afklares 
 
7. Gymnasielever  inddrages og 
deres  kompetencer  og 
Ad.  4.  Allerede  i  november  2009  blev 
interventionsfasen  påbegyndt.    I  januar 
2010  er  der  afholdt  fokusgruppe‐
interviews  med  gymnasielærere  og 
gymnasiebibliotekarer  fra  Greve,  Haslev, 
Holstebro,  Nærum,  Svendborg,  og 
Aurehøj  Gymnasium.  Formålet  med 
fokusgruppeinterviewene  var,  at  få 
afprøvet  det  teoretiske  grundlag  (der  i 
udgangspunktet  betragtes  som  status  på 
informationskompetence  i  gymnasiet)  på 
en  erfaringsbaseret praksis. Resultatet  er 
lige  nu  ved  at  blive  bearbejdet  og 
indarbejdet i ovennævnte rapport. 
Slut:  
Ultimo  
april 2010 
 
 
 
  25
kompetencer  og  holdninger  til 
området undersøges. 
holdninger  til  området 
undersøges 
Ad.  5.  Den  22.  april  2010  af  holdes 
projektets  konference  på  DPU. 
Målgruppen  for  konferencen  er  primært 
projektets målgruppe (gymnasielærere og 
–bibliotekarer), men også andre relevante 
organisationer med tilknytning til DEFF. Til 
konferencen som oplægsholdere indbydes 
nationale  og  internationale  forskere,  der 
har  arbejdet  med 
informationskompetence.  Deres  oplæg 
skal  relatere  sig  til  den  rapport,  der 
publiceres i forbindelse med konferencen. 
Ad.  6.  Dette  sker  på  baggrund  af  de 
løbende interventioner 
Ad.  7.  Det  påtænkes,  at  følge  nogle 
gymnasieelevers  informations‐
søgningsproces  under  en  elektronisk 
terminsprøve  i marts  2010. Dette  er  p.t. 
ikke endeligt afklaret. 
Start:  
Primo  
maj 2010  
 
• Den  indsamlede  empiri 
analyseres  og  curriculum 
tilrettes i forhold til resultaterne 
• I  slutningen  af 
interventionsfasen  omsættes 
dette  curriculum  til  et 
kursustilbud  med  progression  i 
forhold  til  forskellige 
uddannelsesniveauer 
• Slutrapport udarbejdes 
 
8. Med  udgangspunkt  i  den 
publicerede  rapport  analyseres 
den  samlede  empiri  og 
curriculum  for 
efteruddannelsesudbuddet 
udarbejdes 
 
9. Slutrapport udarbejdes 
Ad. 8.‐9. Beskrives i næste statusrapport.
Slut:  
Ultimo  
juni 2010 
 
B – Projektstatus for primo februar 2010 – ultimo maj 2010 
Tidsplan 
 
Hovedaktiviteter  jf.  Status‐
rapport  3.  periode  (september‐
december) 2009 
Hovedaktiviteter ‐ revideret Realiseret
Start:  
Primo  
december 
2009 
1. Resultaterne  fra  overbliks‐
fasen  udmøntes  i  en  rapport, 
der publiceres i forbindelse med 
projektets konference 
Ad.  1.  Denne  fase  er  på 
baggrund  af  diskussioner  af 
undersøgelsesresultater, 
revideringer  af  tekst  og 
cirkulære  skriveprocesser 
udvidet  fra  at  slutte  ultimo 
februar til ultimo marts.  
Ad. 1. I stedet for et beta curriculum, som 
nævnt  i  projektansøgningen  har 
projektgruppen  udarbejdet  rapporten 
Informationskompetence  i gymnasiet.  (Se 
rapporten her.) Rapporten blev publiceres 
i  forbindelse  med  projektets  konference 
den  22.  april  2010.  Rapporten, 
konferencens  oplæg  og 
fokusgruppeinterviews  skal  danne 
grundlag  for  en  beskrivelse  af,  hvordan 
projektet  peger  fremad  mod  et 
efteruddannelsesudbud.  Dette  udbud 
beskrives i projektets slutrapport. 
Slut:  
Ultimo  
marts 2010 
tart:  
Primo  
marts 2010  
2. Interventionsfasen er i gang 
og  fokusgruppeinterviews  er 
afholdt 
 
 
Ad.  2.  Allerede  i  november  2009  blev 
interventionsfasen  påbegyndt.    I  januar 
2010  er  der  afholdt  fokusgruppe‐
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Slut:  
Ultimo  
april 2010 
  
3. Konference afholdes 
 
4. Gymnasielærernes 
nuværende kompetencer og 
holdninger  til  informations‐
kompetence  og 
vidensmedier afklares 
 
5. Gymnasielever  inddrages  og 
deres  kompetencer  og 
holdninger  til  området 
undersøges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.  5.  Denne  intervention  er 
ikke  gennemført  pga. 
tidsmangel.  I  denne 
sammenhæng  har 
projektgruppen  erfaret,  at 
tidsplanen har  været  for  stram, 
og det var  ikke muligt at  tilføre 
projektet  flere  medarbejder‐
ressourcer  fra  de  involverede 
institutioner. 
interviews  med  gymnasielærere  og 
gymnasiebibliotekarer  fra  Greve,  Haslev, 
Holstebro,  Nærum,  Svendborg,  og 
Aurehøj  Gymnasium.  Formålet  med 
fokusgruppeinterviewene  var,  at  få 
afprøvet  det  teoretiske  grundlag  (der  i 
udgangspunktet  betragtes  som  status  på 
informationskompetence  i  gymnasiet)  på 
en  erfaringsbaseret  praksis.  Resultatet 
blev  bearbejdet  var  med  til  at  danne 
grundlag for ovennævnte rapport. 
Ad. 3. Den 22. april 2010 blev projektets 
konference  afholdt  på  DPU.  (Se 
programmet  her.)  Målgruppen  for 
konferencen  var  primært  projektets 
målgruppe  (gymnasielærere  og  ‐
bibliotekarer),  men  også  andre  fra 
relevante  organisationer  med  tilknytning 
til DEFF.  I deltagersammensætningen  var 
der en overvægt af bibliotekarer (40 stk.), 
men der deltog også gymnasielærere  (13 
stk.),  studerende  fra  Danmarks 
Biblioteksskole  og  Ph.d.‐studerende  (7 
stk.)  og  andre  i  ledelses‐  eller 
konsulentstillinger (18 stk.). 
Se  projektets  temaside  fra  konferencen 
her 
 
Ad.  4.  Dette  er  sket  gennem 
fokusgruppeinterviews  og  den  øvrige 
kontakt med målgruppen i projektet.
Start:  
Primo  juni 
2010  
 
6. Med  udgangspunkt  i  den 
publicerede  rapport  analyseres 
den  samlede  empiri  og 
curriculum  for 
efteruddannelsesudbuddet 
udarbejdes 
 
7. Slutrapport udarbejdes 
Ad.  6  +  7.  Disse  punkter  slås 
sammen.  I  projektets 
slutrapport  vil  det  fremgå, 
hvordan projektet peger fremad 
mod et efteruddannelsesudbud. 
Slut:  
Ultimo  
juni 2010 
 
